
item Discriminação 1 2 3 4 5 Total

001 R$ 164.598,02R$       32.919,60R$       

% 100% 20,00%

R$ -R$                      -R$                        

% 0%

164.598,02R$       164.598,02R$         16.459,80R$       32.919,60R$       16.459,80R$       

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

            Cálculo:  Eng. Marcus Paulo de Souza Lima       CREA 71.191/D       MG

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO 

EM GABIÃO - PONTE IVAIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAÉ

CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO folha 01 / 01 DATA: 07/06/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM GABIÃO - PONTE IVAIR

mês

6

32.919,60R$       32.919,60R$       32.919,60R$       16.459,80R$       16.459,80R$       

20,00% 20,00% 164.598,02R$         

-R$                        

Porcentagem de Pagamento da Obra  

-R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 10,00% 10,00%

-R$                        -R$                        

0,00%

32.919,60R$       32.919,60R$       32.919,60R$       


