
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,36% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 1.468,46 R$ 1.468,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 98,64% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

Financeiro R$ 106.439,14 R$ 21.287,83 R$ 21.287,83 R$ 21.287,83 R$ 21.287,83 R$ 10.643,91 R$ 10.643,91

Físico % 100,00% 21,09% 19,73% 19,73% 19,73% 9,86% 9,86%

Financeiro R$ 107.907,60 R$ 22.756,29 R$ 21.287,83 R$ 21.287,83 R$ 21.287,83 R$ 10.643,91 R$ 10.643,91

Observações:

Prefeito Municipal: Paulo Azis Daher

TOTAL

Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engenheiro Civil

PRAZO DA OBRA: 06 meses

DATA: 02/05/2022

OBRA: Construção da Galeria Pluvial Comunidade do Ivair

SERVIÇOS PRELIMINARES

CREA - 71.191/D

1

ANEXO III

2 IIO-001 SUPERESTRUTURA

IIO-001

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ VALOR DO CONVÊNIO: R$ 107.907,60

LOCAL: Estrada Comunidade do Ivair


