
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 19,59% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 3.483,94 R$ 3.483,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 80,41% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 14.302,00 R$ 3.575,50 R$ 3.575,50 R$ 3.575,50 R$ 3.575,50 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 39,69% 20,10% 20,10% 20,10% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 17.785,94 R$ 7.059,44 R$ 3.575,50 R$ 3.575,50 R$ 3.575,50 R$ 0,00 R$ 0,00

Observações:

ANEXO III

2 IIO-001 SUPERESTRUTURA

IIO-001

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ VALOR DO CONVÊNIO: R$ 17.785,94

LOCAL: Ponte Preta

Prefeito Municipal: Paulo Azis Daher

TOTAL

Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engenheiro Civil

PRAZO DA OBRA: 04 meses

DATA: 10/07/2022
OBRA: Restabelecimento da Trafegabilidade Recomposição do 
Tabuleiro Ponte Preta

SERVIÇOS PRELIMINARES

CREA - 71.191/D
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