
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 8,16% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 1.741,97 R$ 1.741,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 91,84% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 19.596,14 R$ 4.899,04 R$ 4.899,04 R$ 4.899,04 R$ 4.899,04 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 31,12% 22,96% 22,96% 22,96% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 21.338,11 R$ 6.641,01 R$ 4.899,04 R$ 4.899,04 R$ 4.899,04 R$ 0,00 R$ 0,00

Observações:

ANEXO III

2 IIO-001 SUPERESTRUTURA

IIO-001

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ VALOR DO CONVÊNIO: R$ 21.338,11

LOCAL: Estrada Comunidade Pouso Alegre

Prefeito Municipal: Paulo Azis Daher

TOTAL

Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engenheiro Civil

PRAZO DA OBRA: 04 meses

DATA: 10/07/2022

OBRA: Construção do Bueiro na Estrada Comunidade do Pouso Alegre

SERVIÇOS PRELIMINARES

CREA - 71.191/D
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