
DATA: 18/07/2022

Rua Abílio Francisco de Paula e Rua Projetada FORMA DE EXECUÇÃO:

12 MESES

Sem desoneração

1º Quartil Médio 3º Quartil

Administração Central (AC) 3,80% 4,01% 4,67%

Seguro e Garantia (S+G) 0,32% 0,40% 0,74%

Risco (R) 0,50% 0,56% 0,97%

Despesas Financeiras (DF) 1,02% 1,11% 1,21%

Lucro (L) 6,64% 7,30% 8,69%

Impostos** (I)

COFINS

PIS

ISS (de acordo com a base de cálculo informada acima)

CPRB - - -

TOTAL (%) 19,60% 20,97% 24,23% 20,58%

5,65%

3,00%

0,65%

2,00%

-

Engº Marcus Paulo de Souza Lima CREA 71.191/D

TOTAL GERAL DA OBRA

COMPOSIÇÃO DO BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ORÇAMENTO 
DESONERADO?

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 
FERROVIAS

Prefeito Municipal: Paulo Azis Daher

TIPO DE OBRA/SERVIÇO DESCRIÇÃO

VALORES DE REFERÊNCIA  (%)     
Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Conforme Legislação Específica

ADOTADO   (%)

4,01%

Declaramos para os devidos fins que a base de cálculo do ISS adotada de 2% para a construção, com a respectiva alíquota de 2% do ISS, 
está de acordo com a legislação tributária municipal Lei nº 1.732/2020.

0,40%

0,56%

1,11%

7,19%

OBRA: Urbanização do espaço público em frente do Pronto Socorro e da Creche Municípal

CONVENENTE: 

FÓRMULA DO BDI

BDI ADOTADO 20,58%

OBRA: 

2%

100%BASE DE CÁLCULO PARA O ISS(%):

LOCAL:

REGIÃO/MÊS DE 
REFERÊNCIA: mar/22

ALÍQUOTA ISS (2% a 5%):

INDIRETA


		2022-12-06T11:50:46-0300
	MARCUS PAULO DE SOUZA LIMA:94607125687




